

## Baukostenplanung - Unterlagen für KGV vom 30.7.19

	Hochwasser	Energie und Saal	Pfarrhaus und Fassaden	Total
1 Vorb. Arbeiten	1000	0	0	1000
2 Gebäude	7000	147000	95500	249500
4 Umgebung	25000	0	4000	29000
5 Baunebenkosten	5000	3000	500	8500
<b>Total</b>	<b>38000</b>	<b>150000</b>	<b>100000</b>	<b>288000</b>